

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Decyzja nr 254/2016
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 23 listopada 2016 r.

zmieniająca decyzję nr 231/2016 Rektora PW w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa komputerowego laboratorium grafiki inżynierskiej i modelowania 3D w Gmachu Głównym PW w Warszawie przy Palcu Politechniki 1 oraz na Terenie Centralnym PW”

Na podstawie § 22 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 31/2011 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie procesu inwestycji i remontów w Politechnice Warszawskiej ustala się, co następuje:

§ 1

W decyzji nr 231/2016 Rektora PWQ z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa komputerowego laboratorium grafiki inżynierskiej i modelowania 3D w Gmachu Głównym PW w Warszawie przy Palcu Politechniki 1 oraz na Terenie Centralnym PW” w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Termin realizacji zadania inwestycyjnego określa się na dzień: 15 grudnia 2016 r.”.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR


prof. dr hab. inż. Jan Szmidt