

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Decyzja nr 5 /2020  
Rektora Politechniki Warszawskiej  
z dnia 14 stycznia 2020 r.

zmieniająca decyzję nr 123/2015 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie systemu kontroli dostępu i monitoringu CCTV dla budynków Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej w Warszawie na Terenie Głównym PW”

Na podstawie § 22 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 31/2011 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie procesu inwestycji i remontów w Politechnice Warszawskiej ustala się, co następuje:

§ 1

W decyzji nr 123/2015 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie systemu kontroli dostępu i monitoringu CCTV dla budynków Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej w Warszawie na Terenie Głównym PW”, w § 1 po ust. 2 dodaje się ust. 3-4 w brzmieniu:

- „3. Wartość kosztorysową zadania inwestycyjnego określa się na kwotę: 370 000,00 zł.
4. Termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego określa się na dzień: 31 grudnia 2020 r.”.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

