

# POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Decyzja nr 314 /2022  
Rektora Politechniki Warszawskiej  
z dnia 5 grudnia 2022 r.

zmieniająca decyzję nr 241/2019 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja wraz z przebudową Gmachu Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 20 – dostosowanie obiektu do obecnych przepisów p.poż. Etap I: Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej (ISSP) oraz Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO)”

Na podstawie § 52 ust. 5 pkt 10 Statutu PW, w związku z § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 48/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie procesu inwestycji i remontów w Politechnice Warszawskiej ustala się, co następuje:

## § 1

W decyzji nr 241/2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja wraz z przebudową Gmachu Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 20 – dostosowanie obiektu do obecnych przepisów p.poż. Etap I: Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej (ISSP) oraz Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO)” w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uruchamia się zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja wraz z przebudową Gmachu Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 20 – dostosowanie obiektu do obecnych przepisów p.poż. Etap I: Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej (ISSP) oraz Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO). Etap II: Wykonanie instalacji hydrantowej ppoż.” zwane dalej „zadaniem inwestycyjnym”. ” ;

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego określa się na dzień: 30 czerwca 2023 r.”.

## § 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba