

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Decyzja nr 101/2017  
Rektora Politechniki Warszawskiej  
z dnia 19 czerwca 2017 r.

zmieniająca decyzję nr 165/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie robót modernizacyjnych węzła ciepłego wraz z przebudową instalacji co. w auli A11 i audytorium A14 w części wysokiej w Gmachu Mechatroniki PW w Warszawie przy ul. Świętego Andrzeja Boboli 8”

Na podstawie § 22 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 31/2011 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie procesu inwestycji i remontów w Politechnice Warszawskiej ustala się, co następuje:

§ 1

W decyzji nr 165/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie robót modernizacyjnych węzła ciepłego wraz z przebudową instalacji co. w auli A11 i audytorium A14 w części wysokiej w Gmachu Mechatroniki PW w Warszawie przy ul. Świętego Andrzeja Boboli 8” w § 1 ust. 3 i ust. 4 otrzymują brzmienie:

- „3. Wartość kosztorysową zadania inwestycyjnego określa się na kwotę: 750 000,00 zł.
- 4. Termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego określa się na dzień: 30 czerwca 2018 r.”.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR



prof. dr hab. inż. Jan Szmidt