

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Decyzja nr 118/2025
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 28 maja 2025 r.

zmieniająca decyzję nr 344/2021 Rektora PW w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie budynku Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Polnej 50 do wymogów użyteczności publicznej – etap I: prace przygotowawcze i projektowe”

Na podstawie § 52 ust. 5 pkt 10 Statutu PW, w związku z zarządzeniem nr 48/2022 Rektora PW z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie procesu inwestycji i remontów w Politechnice Warszawskiej ustala się, co następuje::

§ 1

W decyzji nr 344/2021 Rektora PW z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie budynku Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Polnej 50 do wymogów użyteczności publicznej – etap I: prace przygotowawcze i projektowe” wprowadza się zmiany:

- 1) tytuł decyzji otrzymuje brzmienie:
„w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie budynku Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Polnej 50 do wymogów obiektu użyteczności publicznej – prace przygotowawcze i projektowe i wykonawstwo”;
- 2) w podstawie prawnej wyrazy: „Na podstawie § 52 ust. 5 pkt 10 Statutu PW ustala się, co następuje:” zastępuje się wyrazami: „Na podstawie § 52 ust. 5 pkt 10 Statutu PW, w związku z zarządzeniem nr 48/2022 Rektora PW z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie procesu inwestycji i remontów w Politechnice Warszawskiej ustala się, co następuje:”;
- 3) w § 1:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uruchamia się zadanie inwestycyjne pn.: „Dostosowanie budynku Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Polnej 50 do wymogów obiektu użyteczności publicznej – prace przygotowawcze i projektowe i wykonawstwo”, zwane dalej „zadaniem inwestycyjnym.”.”;
 - b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wartość kosztorysową zadania inwestycyjnego określa się na kwotę: 470 800,00 zł.”;
 - c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Termin realizacji zadania inwestycyjnego określa się na dzień: 31 grudnia 2025 r.”.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba