

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Decyzja nr 222/2018
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 5 grudnia 2018 r.

zmieniająca decyzję nr 82/2018 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie robót adaptacyjnych i modernizacyjnych wytypowanych pomieszczeń Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej w Gmachu Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Świętego Andrzeja Boboli 8”

Na podstawie § 22 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 31/2011 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie procesu inwestycji i remontów w Politechnice Warszawskiej ustala się, co następuje:

§ 1


W decyzji nr 82/2018 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie robót adaptacyjnych i modernizacyjnych wytypowanych pomieszczeń Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej w Gmachu Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Świętego Andrzeja Boboli 8”, w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wartość kosztorysową zadania inwestycyjnego określa się na kwotę: 660 000,00 zł.”;
- 2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Termin realizacji zadania inwestycyjnego określa się na dzień: 30 czerwca 2019 r.”.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR


prof. dr hab. inż. Jan Szmidt