POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Decyzja nr 314 /2022
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 5 grudnia 2022 r.

zmieniajgca decyzje nr 241/2019 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie uruchomienia
I finansowania zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rewitalizacja wraz z przebudowa Gmachu
Inzynierii Srodowiska Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 20 —
dostosowanie obiektu do obecnych przepisow p.poz. Etap I: Instalacja Systemu Sygnalizacji
Pozarowej (ISSP) oraz Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego (DSO)”

Na podstawie § 52 ust. 5 pkt 10 Statutu PW, w zwigzku z § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a
zarzadzenia nr 48/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie
procesu inwestycji i remontow W Politechnice Warszawskiej ustala sig¢, CO nastgpuje:

§1

W decyzji nr 241/2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 25 listopada 2019r.
w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rewitalizacja wraz
z przebudowa Gmachu Inzynierii Srodowiska Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy
ul. Nowowiejskiej 20 — dostosowanie obiektu do obecnych przepisow p.poz. Etap I: Instalacja
Systemu Sygnalizacji Pozarowej (ISSP) oraz Dzwigkowego Systemu Ostrzegawczego
(DSO)” w § 1 wprowadza si¢ nastgpujace zmiany:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Uruchamia si¢ zadanie inwestycyjne pn.: ,,Rewitalizacja wraz z przebudows
Gmachu Inzynierii Srodowiska Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy
ul. Nowowiejskiej 20 — dostosowanie obiektu do obecnych przepisow p.poz. Etap I:
Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pozarowej (ISSP) oraz Dzwigkowego
Systemu Ostrzegawczego (DSO). Etap Il: Wykonanie instalacji hydrantowej ppoz.”
zwane dalej ,,zadaniem inwestycyjnym”. ” ;
2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,4. Termin zakonczenia realizacji zadania inwestycyjnego okresla si¢ na dzien:
30 czerwca 2023 r.”.

§2

Decyzja wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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