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Zatacznik nr 1 do zarzadzenia nrchﬂ()lz
Rektora PW z dniad % kwietnia 2012 .

Zadania Komitetu Sterujacego Projektu

Monitorowanie i nadzor realizacji projektu;

Zatwierdzanie zalozen, plandw i harmonogramu realizacji projektu;

Podejmowanie decyzji w zakresie obstugi zmian w projekcie;

Przydzielanie i zapewnianie zasobow niezbednych do realizacji projektu;

Ocena priorytetow realizacji etapdw i1 zadan w projekcie;

Rozpatrywanie istniejacych i przewidywanych zagrozen w odchyleniach od planu
realizacji projektu;

Zatwierdzanie ukonczenia kazdego z etapdw 1 zadan projektu;

Komunikacja z pozostalymi interesariuszami projektu oraz kierownikiem projektu;
Zatwierdzanie ukonczonych produktéw oraz nadzorowanie spelnienia wszystkich
kryteriow ich akceptacji.



