

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Decyzja nr 89/2026
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 28 kwietnia 2026 r.

zmieniająca decyzję nr 84/2025 Rektora PW w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie robót modernizacyjno-adaptacyjnych wytypowanych pomieszczeń dla potrzeb Instytutu Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej w Gmachu Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Świętego Andrzeja Boboli 8 – prace przygotowawcze i projektowe wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz roboty budowlane”

Na podstawie § 52 ust. 5 pkt 10 Statutu PW, w związku z zarządzeniem nr 48/2022 Rektora PW z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie procesu inwestycji i remontów w Politechnice Warszawskiej, ustala się, co następuje:

§ 1

W decyzji nr 84/2025 Rektora PW z dnia 28 kwietnia 2025 r. w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie robót modernizacyjno-adaptacyjnych wytypowanych pomieszczeń dla potrzeb Instytutu Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej w Gmachu Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Świętego Andrzeja Boboli 8 – prace przygotowawcze i projektowe wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz roboty budowlane” w § 1 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Wartość kosztorysową zadania inwestycyjnego określa się na kwotę: 445 000,00 zł.

4. Termin realizacji zadania inwestycyjnego określa się na dzień: 31 grudnia 2026 r.”.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba